

## BUŠTĚHRAD u MŠ obnova Knn

etapa č.	datum od	datum do	kalendářní dny	popis trasy	
1	23.05.2022	29.05.2022	7	zařízení staveniště, vyzdívání pilířků, výkopové práce ulice 5 května,	
2	30.05.2022	05.06.2022	7	výkopové práce ulice 5. května, vyzdívání pilířků	
3	06.06.2022	12.06.2022	7	výkopové práce ulice 5. května, vyzdívání pilířků, pokládka kabelového vedení, překop ulice Hřebečská u TS-částecná uzávěra	
4	13.06.2022	19.06.2022	7	výkopové práce ulice 5. května a ul. Lipová, podvrt ulice 5. května, pokládka kabelového vedení, zapojování přípojkových skříní, vyzdívání pilířků	
5	20.06.2022	26.06.2022	7	výkopové práce ulice Lipová, pokládka kabelů, zapojování přípojkových skříní, vyzdívání pilířků, realizace protlaků	
6	27.06.2022	03.07.2022	7	výkopové práce ulice Lipová, pokládka kabelů, zapojování přípojkových skříní, vyzdívání pilířků, realizace protlaků	
7	04.07.2022	10.07.2022	7	výkopové práce ulice Lipová a ulice Švermova, pokládka kabelů, zapojování přípojkových skříní, realizace protlaků	
8	11.07.2022	17.07.2022	7	výkopové práce ulice Lipová a ulice Švermova, pokládka kabelů, zapojování přípojkových skříní	
9	18.07.2022	24.07.2022	7	výkopové práce ulice Hřebečská, Družstevní, pokládka kabelů, zapojování přípojkových skříní	
10	25.07.2022	31.07.2022	7	výkopové práce ulice Hřebečská, Družstevní, Hornická, pokládka kabelů	
11	01.08.2022	07.08.2022	7	výkopové práce ulice Hřebečská, Družstevní, Hornická, pokládka kabelů	
12.	08.08.2022	14.08.2022	7	výkopové práce ulice Hřebečská, Družstevní, Hornická, pokládka kabelů	
13.	15.08.2022	18.09.2022	42	výkopové práce ulice Hřebečská, Kladenská, pokládka kabelů, pokládka chodníku	
14.	19.09.2022	09.10.2022	28	výkopové práce ulice Hřebečská, Kladenská, pokládka kabelů, pokládka chodníku	
15.	10.10.2022	13.12.2022	40	pokládka chodníků ulice Hřebečská, Kladenská, instalace veřejného osvětlení	
16.	14.12.2022	23.12.2022	10	instalace veřejného osvětlení a zprovoznění, přepojování majitelů na nové kabelové vedení	

