

Zápis

z 9. mimořádného zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 5. 12. 2005 od 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, J. Mahovská, K. Trnobranský, J. Kasalický

Omluveni: V. Šumná, J. Koutecký, M. Kindlová

Mimořádné zasedání svolala starostka, která jej také řídila. Jmenovala ověřovateli zápisu V. Kellerovou a J. Kasalického, komisi pro usnesení jmenovala ve složení: předseda: V. Nový, členové K. Trnobranský, J. Mahovská.

Na **pořadu jednání** byl pouze jeden bod – projednání návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. A.05056.1.1902 mezi městem Buštěhrad a frou GEOSAN GROUP a. s. na akci „ČOV a kanalizace Buštěhrad“. Důvodem projednání je projektantem kanalizace omylem zapracovaný úsek stoky AD 23, na který nebylo vydáno stavební povolení a s tím související úprava veřejných částí domovních přípojek. V důsledku toho se mění příslušná projektová dokumentace a smlouva o dílo s realizátorem stavby, což je právě zohledněno Dodatkem č. 2 ke smlouvě takto:

- a) Předmět díla – celková délka veřejných částí přípojek se mění na 12 855,0 m a celková délka veřejných částí přípojek se mění na 5 395,0 m. Délka kanalizace činí celkem 18 250,0 m.
- b) Cena díla se mění na: cena bez DPH 111.259.352,- Kč
DPH 19% 21.139.278,- Kč
Cena vč. DPH 132.398.630,- Kč jako nejvýše přípustná.

Po objasnění tohoto problému a po projednání situace zastupitelé **jednomyslně návrh na Dodatek č. 2** ke Smlouvě o dílo č. A.05056.1.1902 **schválili**.

Usnesení
z 9. mimořádného zasedání MěZ Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2005

MěZ schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. A.05056.1.1902.

Mimořádné zasedání skončilo v 16.50 hod.

Zapsala: Libertinová

Schválili: J. Leflerová

V. Nový

Ověřovatelé:

Komise pro usnesení: